

**План-график подготовки к отопительному сезону 2024 – 2025 гг.
по жилому комплексу ООО «Эстетика»**

Адрес и наименование работ	Сроки выполнения	
	Встр. часть, ДС	Жилая часть
г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.9, лит А (ИТП № 1 – 7)		
Остановка ИТП для проведения ППР	20.06.2024	20.06.2024
Закупка Заказчиком Средства для удаления минеральных отложений в теплообменниках	до 01.06.2024	до 01.06.2024
Подготовка и согласование с Заказчиком КП по метрологической поверке приборов манометров и термометров	до 10.06.2024	до 10.06.2024
Очистка фильтров и грязевиков. Замена прокладок (при необходимости). Чистка теплообменников неразборным способом. Промывка систем теплоснабжения, ИТП.	21.06.2024 – 03.07.2024	21.06.2024 – 03.07.2024
Гидравлические испытания на плотность и прочность систем теплоснабжения и ИТП. Проверка величины давления в расширительных баках. Настройка предохранительных клапанов.	03.07.2024	03.07.2024
Включение в работу ИТП после проведения ППР	04.07.2024	04.07.2024

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «Эстетика»

Бельский А.

Согласовано:

Генеральный директор ООО «Энергостандарт»

Маханьков Ю. И.

